

Projeto: Conectar Cidadão

Plataforma Unificada de Atendimento e Ouvidoria Digital para Gestão Municipal (B2C)

1. Identificação da Equipe e do Projeto

- **Nome Fantasia da Equipe:** Conectar Cidadão
 - **Título da Solução de TI:** Plataforma Unificada de Atendimento e Ouvidoria Digital para Gestão Municipal
 - **Modelo de Abrangência:** B2C (Consumidor Final / Cidadão)
-

2. Alinhamento Socioambiental (ODS da ONU)

O projeto está alinhado com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

- **ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis:** Tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis por meio da otimização da zeladoria urbana e da gestão de ocorrências com geolocalização.
 - **ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes:** Promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantindo transparência ativa, rastreabilidade de protocolos e eficácia nas respostas da ouvidoria pública.
-

3. Formulação do Problema e Objetivo SMART

- **Declaração da Dor (Por Quê?):** A fragmentação de canais de atendimento e a opacidade nos prazos de resposta geram insatisfação nos munícipes e ineficiência operacional na gestão municipal.
- **Objetivo SMART (O Quê?):**

"Implantar o MVP da plataforma digital 'Conectar Cidadão' com módulos de autenticação Gov/BR e zeladoria urbana em nuvem até 30/11, com orçamento estimado de R\$ 50k, para reduzir o tempo médio de resposta de chamados municipais em 30% e elevar o índice de satisfação (NPS) dos munícipes."

4. Engenharia de Requisitos

Requisitos Funcionais (RFs)

- **RF01:** O sistema deve permitir o login unificado do cidadão utilizando o padrão Gov/BR.
- **RF02:** O cidadão deve conseguir registrar solicitações de zeladoria urbana anexando fotos e geolocalização automática.
- **RF03:** O sistema deve gerar um número de protocolo rastreável para acompanhamento em tempo real.
- **RF04:** A prefeitura deve visualizar um painel de indicadores (Dashboard) com métricas de SLA, gargalos e índices de satisfação (NPS).

Requisitos Não Funcionais (RNFs)

- **RNF01 (Segurança):** Conformidade estrita com a LGPD e criptografia de dados em trânsito e repouso.
- **RNF02 (Desempenho):** O tempo de resposta para carregamento das telas do portal mobile/web deve ser inferior a 2 segundos.
- **RNF03 (Usabilidade):** Interface responsiva, adaptada para dispositivos móveis (smartphones) e desktops.

Product Backlog (Método MoSCOW)

- **Must Have (Obrigatório):** Tela de Login/Autenticação, módulo de abertura de chamados de zeladoria urbana com foto e geolocalização, geração e consulta de protocolo rastreável.
- **Should Have (Importante):** Painel básico de indicadores de atendimento para os gestores públicos e disparo de notificações de status por e-mail/push.
- **Could Have (Desejável):** Modo escuro na interface web.
- **Won't Have (Fora do Escopo):** Integração com inteligência artificial generativa avançada para triagem automática de texto neste ciclo.

5. Modelagem do Project Model Canvas (PMC)

- **POR QUÊ? (Justificativa):** Mapeamento e eliminação da opacidade de prazos e múltiplos canais isolados de atendimento.
- **O QUÊ? (Escopo):** Plataforma unificada de ouvidoria digital e zeladoria urbana.
- **QUEM? (Stakeholders/Equipe):** Cidadãos, prefeitura municipal, secretarias e equipe de desenvolvimento estruturada em papéis ágeis (PO, SM, Devs).

- **COMO? (Premissas/Riscos):** Adoção de arquitetura em nuvem, metodologias ágeis (Scrum/Kanban) e mitigação contínua de riscos técnicos.
 - **QUANTO/QUANDO? (Custos/Cronograma):** Orçamento estimado de R\$ 50k e entregas cadenciadas em ciclos semanais (Sprints) ao longo do semestre acadêmico.
-

6. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

- **1.1 Iniciação e Viabilidade**
 - 1.1.1 Project Model Canvas (PMC) e Termo de Abertura
 - 1.1.2 Estudo de Viabilidade e TCO de Infraestrutura em Nuvem
 - **1.2 Engenharia de Requisitos**
 - 1.2.1 Elicitação de Requisitos e Mapeamento de Personas (Cidadão e Gestor)
 - 1.2.2 Product Backlog Priorizado (MoSCOW)
 - **1.3 Arquitetura e Infraestrutura**
 - 1.3.1 Modelagem de Processos (BPMN / UML)
 - 1.3.2 Configuração do Repositório Git e Pipeline CI/CD
 - **1.4 Construção e Validação do MVP**
 - 1.4.1 Módulo de Autenticação (Gov/BR) e Perfis de Acesso
 - 1.4.2 Módulo de Zeladoria Urbana (Geolocalização, Fotos e Protocolo Rastreável)
 - 1.4.3 Painel de Indicadores (Dashboard SLA/NPS) e Relatório Final / Postmortem
-

7. Cronograma Físico (Gráfico de Gantt & Sprints)

- **Fase 1 (Semanas 1 a 2):** Iniciação, Termo de Abertura e PMC.
 - **Fase 2 (Semanas 3 a 4):** Elicitação de Requisitos, Personas e Backlog MoSCOW.
 - **Fase 3 (Semanas 5 a 6):** Modelagem de Arquitetura e Configuração do Repositório Git/CI/CD.
 - **Fase 4 (Semanas 7 a 10 - Construção do MVP):**
 - *Sprint 1:* Módulo de Autenticação e Perfis.
 - *Sprint 2:* Módulo de Zeladoria Urbana e Protocolos.
 - *Sprint 3:* Painel de Indicadores de Gestão (SLA/NPS).
 - *Sprint 4:* Testes Operacionais, Homologação com Personas e Relatório Postmortem.
-

8. Matriz de Riscos 5x5

- **Risco 1 (Indisponibilidade de Nuvem):** Probabilidade: 2 | Impacto: 4 | Nível: 8 (Médio) — *Mitigação:* Backups automatizados e instâncias redundantes.
- **Risco 2 (Estouro de Prazo nas Sprints):** Probabilidade: 3 | Impacto: 4 | Nível: 12 (Médio) — *Mitigação:* Limites estritos de WIP no Kanban e foco rigoroso no escopo *Must Have*.
- **Risco 3 (Instabilidade na Autenticação Externa Gov/BR):** Probabilidade: 2 | Impacto: 5 | Nível: 10 (Médio) — *Mitigação:* Desenvolvimento de camada de simulação local (mock) para testes independentes.