

POR QUE?

Justificativa:

A população e os gestores enfrentam morosidade, filas presenciais e ausência de rastreabilidade no registro e acompanhamento de solicitações de serviços urbanos e demandas de ouvidoria.

Objetivo SMART:

Desenvolver e implantar a plataforma web Conecta Cidadão até o final do semestre letivo, integrando os módulos de autenticação e ouvidoria para reduzir o tempo médio de tramitação de chamados em 30%.

Benefícios:

- Digitalização e desburocratização do acesso aos serviços públicos municipais.
- Transparência, controle social e eficiência na gestão municipal (alinhado ao ODS 16).
- Eliminação de filas presenciais e maior agilidade na resolução de demandas da população.

O QUE?

Produto:

Plataforma Unificada de Atendimento e Ouvidoria Digital para Gestão Municipal (Conectar Cidadão) – Sistema B2C focado no cidadão.

Requisitos:

- Módulo de autenticação segura para cidadãos e gestores.
- Módulo de ouvidoria e registro de solicitações de serviços urbanos.
- Painel de controle/rastreabilidade e para acompanhamento do status dos chamados em tempo real.
- Repositório de código versionado e acessível via GitHub Projects.

QUEM?/COMO?

Stakeholders**(Partes Interessadas):**

- Cidadãos (Usuários Finais / Consumidores).
- Gestores Públicos e Operadores de Ouvidoria da Prefeitura.
- Professores da disciplina (Prof. Rodrigo Maracajá e Prof. Pablo Ramon).

Premissas:

- Comprometimento e engajamento de todos os integrantes da equipe nas entregas das sprints.
- Disponibilidade das ferramentas de desenvolvimento (GitHub Projects, IDEs e frameworks web).

Equipe (Governança Ágil):

- Product Owner (PO): Thayron Cristhopher de A S Durval.
- Scrum Master (SM): Rickellme L P Soares.
- Developers / Analistas: Ismael Ítalo C de B Arruda, Esequiel de S Borges e Gabriel M dos Santos, Rodrigo A dos Santos.

Grupo de Entrega (Fases principais):

- Modelagem e estruturação inicial do projeto (Marcos e Backlog).
- Desenvolvimento e implementação dos módulos da plataforma web.
- Testes, validação e entrega da documentação acadêmica em PDF.

Restrições:

- Prazo limitado ao semestre letivo vigente (2026.2).
- Escopo restrito aos módulos essenciais de autenticação e ouvidoria definidos para o projeto acadêmico.

QUANDO?/QUANTO?

Riscos:

- Atrasos no cronograma de desenvolvimento devido a complexidades técnicas.
- Dificuldade de integração entre os módulos de autenticação e ouvidoria.

Linha do Tempo :

- Semana 2 / Marco 1: Cadastro de equipe, alinhamento ODS e abertura do painel de controle (Setembro/2026).
- Desenvolvimento do Projeto: Execução ao longo do semestre letivo de 2026.2.
- Entrega Final: Conclusão e implantação da plataforma até o final do semestre.

Custos:

- Recursos Acadêmicos: Uso do GitHub, ferramentas de desenvolvimento web).
- Custos Financeiros: Projeto acadêmico sem custos financeiros (utilização de recursos educacionais/nuvem gratuita).